

事业部台账 - 支持/Support #22251

支持/Support # 22230 (Closed): 【编码开发】

支持/Support # 22232 (Closed): 【编码开发】 【物料供应事业部】

【编码开发】 【物料供应事业部】 【物料采购台账】

2021-10-22 09:43 - 匿名用户

|         |            |         |            |
|---------|------------|---------|------------|
| 状态:     | Closed     | 开始日期:   | 2021-10-28 |
| 优先级:    | 3级         | 计划完成日期: | 2021-10-28 |
| 指派给:    |            | % 完成:   | 100%       |
| 类别:     |            | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:   |            | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 实际开始日期: | 2021-10-22 | 实际完成日期: | 2021-10-28 |
| 描述      |            |         |            |

历史记录

- #1 - 2021-10-22 09:58 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2021-10-29 变更为 2021-10-28
  - 开始日期 从 2021-10-29 变更为 2021-10-28
- #2 - 2021-10-26 12:54 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
  - 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
  - % 完成 从 0 变更为 100
  - 实际开始日期 被设置为 2021-10-22
  - 实际完成日期 被设置为 2021-10-22
- #3 - 2021-10-26 16:10 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 InProgress
  - 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
  - % 完成 从 100 变更为 50
  - 实际完成日期 已删除 (2021-10-22)
- #4 - 2021-10-27 17:10 - 匿名用户
- % 完成 从 50 变更为 90
- #5 - 2021-10-28 09:56 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
  - 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
  - % 完成 从 90 变更为 100
  - 实际完成日期 被设置为 2021-10-28
- #6 - 2021-11-15 09:26 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed