

共享版房 - 支持/Support #25913

样衣需求筛选、样衣打版

2022-06-27 10:39 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2022-06-16
优先级:	3级	计划完成日期:	2022-06-17
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2022-06-28 17:27 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2022-06-28 17:27 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 已完成/Done