

样衣进度、进度报告查看

2022-06-27 10:40 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2022-06-17
优先级:	3级	计划完成日期:	2022-06-20
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2022-06-17	实际完成日期:	2022-06-20
描述			

历史记录

- #1 - 2022-06-28 13:25 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 0 变更为 100

- 实际开始日期 被设置为 2022-06-17

- 实际完成日期 被设置为 2022-06-20