

样衣详细、样衣开发单

2022-06-27 10:42 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2022-06-21
优先级:	3级	计划完成日期:	2022-06-22
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2022-06-21	实际完成日期:	2022-06-22
描述			

历史记录

#1 - 2022-06-28 13:26 - 匿名用户

- 状态 从 *New* 变更为 *已完成/Done*
- % 完成 从 *0* 变更为 *100*
- 实际开始日期 被设置为 *2022-06-21*
- 实际完成日期 被设置为 *2022-06-22*