

共享版房 - 支持/Support #25924

面料图书馆、个人面料库、新增面料

2022-06-27 10:45 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2022-07-01
优先级:	3级	计划完成日期:	2022-07-04
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2022-07-07 08:09 - 匿名用户
- 状态从 *New* 变更为 *已完成/Done*
- #2 - 2022-07-07 08:09 - 匿名用户
- % 完成从 *0* 变更为 *100*