

共享版房 - 支持/Support #25925

面料图书馆、个人面料库、新增面料

2022-06-27 10:45 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2022-06-28
优先级:	3级	计划完成日期:	2022-06-28
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2022-06-28	实际完成日期:	2022-06-28
描述			

历史记录

- #1 - 2022-06-28 13:27 - 匿名用户
- 状态从 New 变更为 已完成/Done

- % 完成从 0 变更为 100

- 实际开始日期 被设置为 2022-06-28

- 实际完成日期 被设置为 2022-06-28