

共享版房 - 支持/Support #25927

辅料图书馆、个人辅料库、新增辅料

2022-06-27 10:46 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2022-06-29
优先级:	3级	计划完成日期:	2022-06-29
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2022-06-29	实际完成日期:	2022-06-29
描述			

历史记录

- #1 - 2022-06-29 15:55 - 匿名用户
- 状态从 New 变更为 已完成/Done

- % 完成从 0 变更为 100

- 实际开始日期 被设置为 2022-06-29

- 实际完成日期 被设置为 2022-06-29