

测试验收

2022-06-27 13:16 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2022-07-21
优先级:	3级	计划完成日期:	2022-07-22
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:	2022-07-21	实际完成日期:	2022-07-22
描述			
子任务:			
错误/Mistake # 26344: 共享版房-样衣打版中心-筛选, 状态置灰默认“打版中”, 点击“重置”可切换状态为“已发...			Closed
错误/Mistake # 26345: 共享版房-样衣打版中心-打版详情-样衣进度, 跟踪进度, 未按由近及远时间进行排序			Closed
错误/Mistake # 26346: 共享版房-问答-问题详细, 问题内容展示错误, 展示为“null”			Closed
错误/Mistake # 26347: 共享版房-看板报表中心, 年季系列选择“取消”按钮, 点击没反应; 选择框展示下方环形图			Closed
错误/Mistake # 26348: 共享版房-样衣需求中心、样衣打版中心, 数据较多时, 页面滑不到底部, 滑动页面只抖动			Closed
错误/Mistake # 26386: 共享版房-版房-看板报表中心, 样衣交期准时率 数据展示错误			Closed

历史记录

- #1 - 2022-07-23 14:33 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为Closed

- 实际开始日期 被设置为 2022-07-21

- 实际完成日期 被设置为 2022-07-22