

被动面料研发项目 - 支持/Support #28852

业务收到Sourcing Pack安排开发任务

2024-08-27 12:28 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2024-08-27
优先级:	3级	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			