

销样面料采购计划

2024-08-28 15:27 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2024-08-28
优先级:	3级	计划完成日期:	2024-08-31
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-08-28 15:33 - 匿名用户
- 主题 从 面料采购计划 变更为 销样面料采购计划