

缝制异常 - 支持/Support #28914

缝制异常

2024-08-28 16:45 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2024-08-28
优先级:	3级	计划完成日期:	2024-08-29
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
待上线			
待下线			
待特殊工艺			
生产质量异常			
特殊工艺异常			
工厂停货			