

船样面料确认异常

2024-08-28 16:45 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2024-08-28
优先级:	3级	计划完成日期:	2024-08-29
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
待船样面料 待船面意见 待样衣意见 客户拒绝船面			