

配款异常 - 支持/Support #28917

配款异常

2024-08-28 16:46 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2024-08-28
优先级:	3级	计划完成日期:	2024-08-29
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
①待验布 ②验布质量异常 ③待配送 ④待面料缩率 ⑤待样版 ⑥待放码 ⑦待大货尺寸表确认 ⑧待核料 ⑨待排单 ⑩待关键辅料 11.待面辅料贴卡			