

面料到仓异常 - 支持/Support #28918

面料到仓异常

2024-08-28 16:47 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2024-08-28
优先级:	3级	计划完成日期:	2024-08-29
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
①待检验 ②待送仓 ③待提货 ④待付款 ⑤待合同 ⑥查货质量异常			