

Development Process(Template) - Plan #28975

PRE-DESIGN RANGE PLANNING (PDRP) PHASE

2025-02-27 17:23 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2025-02-01
优先级:	2级	计划完成日期:	2025-02-02
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	50.00 小时
描述			
子任务:			
Plan # 28976: 1ST DESIGN SUPPORT INPUT TO PDRP			New

历史记录

#1 - 2025-02-27 18:17 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 已完成/Done