

Development phase

2025-02-27 18:19 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2025-03-16
优先级:	1级	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-27 18:19 - 匿名用户

- 跟踪 从 Plan 变更为 Develop