

帮帮团项目 - 筛选2

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
19058	需求/Requirement	已完成/Done	3级	后端--迭代需求：活动模块内容新增		2021-04-09 15:18	2021-04-09
19059	需求/Requirement	已完成/Done	3级	后端--迭代需求：商务资源内容新增		2021-04-07 13:18	2021-04-07
19071	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--资源共享：活动模块内容新增		2021-04-06 16:34	2021-04-06
19175	支持/Support	已完成/Done	3级	前后端接口集成		2021-04-15 14:26	2021-04-16
19067	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--资源共享：活动模块内容新增		2021-04-06 16:34	2021-04-05
19084	支持/Support	已完成/Done	3级	前端--H5--资源共享--我的消息相关页面		2021-04-08 15:45	2021-04-05
19085	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--H5--资源共享--我的消息		2021-04-02 09:43	2021-04-02
19082	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--H5--资源共享--个人信息设置		2021-04-01 13:27	2021-04-01
19083	支持/Support	已完成/Done	3级	前端--H5--资源共享--个人信息设置页面		2021-04-08 15:45	2021-04-01
19080	支持/Support	已完成/Done	3级	前端--H5--资源共享--我的项目相关页面		2021-04-08 15:45	2021-03-31
19081	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--H5--资源共享--我的项目		2021-03-31 15:23	2021-03-31
19057	需求/Requirement	已完成/Done	3级	前端--迭代需求：活动模块内容新增		2021-04-15 14:19	2021-03-31
19078	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--H5--资源共享--我的发布-需求		2021-03-31 15:23	2021-03-26
19079	支持/Support	已完成/Done	3级	前端--H5--资源共享--我的发布相关页面		2021-03-29 17:29	2021-03-26
19060	需求/Requirement	已完成/Done	3级	前端--迭代需求：商务资源内容新增		2021-04-13 14:17	2021-03-25
19076	支持/Support	已完成/Done	3级	前端--H5--资源共享--资源发布管理相关页面		2021-03-23 09:41	2021-03-22
19077	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--H5--资源共享--供需资源类型：实体、人力、虚拟资源		2021-03-31 15:23	2021-03-22
19069	支持/Support	已完成/Done	3级	前端--资源共享：资源互助相关页面		2021-03-26 14:53	2021-03-22
19075	支持/Support	已完成/Done	3级	前端--H5--资源共享--需求发布管理相关页面		2021-03-23 09:41	2021-03-19
19072	支持/Support	已完成/Done	3级	前端--H5--资源共享--用户登录绑定		2021-03-18 17:21	2021-03-16
19064	支持/Support	已完成/Done	3级	前端--H5--资源共享		2021-04-15 15:11	2021-04-05
19177	支持/Support	已完成/Done	3级	前端--H5--资源共享--开发设计梳理(结合业务操作流程)		2021-03-16 15:40	2021-03-15
19074	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--H5--资源共享--需求发布相关管理		2021-03-31 15:22	2021-03-18
19073	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--H5--资源共享--用户登录注册		2021-03-11 14:51	2021-03-11
19087	支持/Support	已完成/Done	3级	帮帮团--后端开发		2021-04-15 14:27	2021-04-09
19065	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--H5--资源共享		2021-04-14 09:50	2021-04-02
19174	支持/Support	已完成/Done	3级	后端--H5--资源共享--开发设计梳理		2021-03-11 09:53	2021-03-10
19123	支持/Support	已完成/Done	3级	帮帮团-UI设计		2021-03-08 10:58	2021-03-10
19086	支持/Support	已完成/Done	3级	帮帮团--前端开发		2021-04-15 14:27	2021-04-05