

被动面料研发项目 - 筛选2

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
28855	支持/Support	New	3级	客户收到面料样品后，提供反馈意见		2024-08-27 12:32	2024-09-22
28854	支持/Support	New	3级	业务收到面料样品后，提供内部意见		2024-08-27 12:31	2024-09-08
28853	支持/Support	New	3级	业务收到颜色 花型开发资料 安排打样任务		2024-08-27 12:30	2024-09-04
28852	支持/Support	New	3级	业务收到Sourcing Pack安排开发任务		2024-08-27 12:28	