

面料库平台计划 - 筛选2

| #     | 跟踪         | 状态  | 优先级 | 主题       | 指派给 | 更新于              | 计划完成日期     |
|-------|------------|-----|-----|----------|-----|------------------|------------|
| 28934 | 支持/Support | New | 3级  | 面料库拍照任务  |     | 2024-08-28 23:08 | 2024-08-31 |
| 28935 | 支持/Support | New | 3级  | 条码标签采购任务 |     | 2024-08-28 23:09 | 2024-08-31 |
| 28936 | 支持/Support | New | 3级  | 贴条码标签任务  |     | 2024-08-28 23:09 | 2024-08-31 |
| 28937 | 支持/Support | New | 3级  | 面料卡上传任务  |     | 2024-08-28 23:10 | 2024-08-31 |