

【工厂号】子项目 - 自定义筛选

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
15521	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【供应商审核消息通知】		2020-12-07 09:47	2020-12-03
15237	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【更新合同查看状态接口】		2020-12-07 09:46	2020-11-23
14508	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【账号管理-登录】		2020-11-17 09:30	2020-11-19
14510	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【查询委外加工订单接口】		2020-11-19 09:12	2020-11-20
14507	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【更多-加入我们】		2020-11-18 16:53	2020-11-18
14563	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【供应商申请管理】		2020-11-20 15:34	2020-11-19
15210	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【审核状态-审核中】		2020-11-19 08:14	2020-11-17
15211	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【审核状态-未通过】		2020-11-19 08:18	2020-11-18
15212	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【审核状态-已通过】		2020-11-19 08:22	2020-11-18
15213	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【审核状态接口】		2020-11-19 08:13	2020-11-17
15214	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【更换头像接口】		2020-11-23 08:10	2020-11-18
15215	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【账号管理-更换头像】		2020-11-19 08:23	2020-11-18
15221	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【验证码接口】		2020-11-19 08:12	2020-11-18
15222	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【生产品类接口】		2020-11-19 08:14	2020-11-18
15223	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【账号管理-绑定】		2020-11-19 08:23	2020-11-18
15224	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【账号管理-解绑】		2020-11-19 08:23	2020-11-18
15225	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【账号管理-个人信息】		2020-11-19 08:24	2020-11-18
14506	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【更多-关于我们】		2020-11-13 16:57	2020-11-17
14956	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【子账号接口】		2020-11-13 17:13	2020-11-18
14505	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【面料档口-订单状态】		2020-11-19 17:01	2020-11-16
14504	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【面料档口-今日订单】		2020-11-19 17:01	2020-11-13
14957	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【管理子账号】		2020-11-18 08:34	2020-11-18
14503	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【面料档口-订单管理】		2020-11-19 17:01	2020-11-12
14509	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【查询采购订单接口】		2020-11-19 09:12	2020-11-13
14502	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【加工厂-订单状态】		2020-11-19 17:01	2020-11-11
14559	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【创建供应商申请接口】		2020-11-13 14:07	2020-11-11
14501	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【加工厂-今日订单】		2020-11-19 17:01	2020-11-10
14558	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【获取用户信息接口】		2020-11-12 17:31	2020-11-12
14479	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】		2020-12-21 09:24	2020-12-03
14483	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】		2020-12-21 09:24	2020-11-19
14484	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】		2020-12-21 09:25	2020-12-03

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
14500	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【加工厂-订单管理】		2020-11-19 17:02	2020-11-09
14511	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【用户绑定接口】		2020-11-13 17:12	2020-11-13
14512	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【用户解绑接口】		2020-11-13 17:12	2020-11-13
14495	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【原型设计】【账号管理-登录】		2020-11-04 14:16	2020-11-06
14493	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【原型设计】【更多-关于我们】		2020-11-04 14:17	2020-11-05
14494	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【原型设计】【更多-加入我们】		2020-11-04 14:17	2020-11-05
14658	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【接口设计】【获取字典信息接口】		2020-11-04 13:28	2020-11-04
14491	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【原型设计】【面料档口-今日订单】		2020-11-04 14:18	2020-11-04
14492	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【原型设计】【面料档口-订单状态】		2020-11-04 14:18	2020-11-04
14499	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【接口设计】【用户解绑接口】		2020-11-04 08:06	2020-11-04
14557	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【接口设计】【创建供应商申请接口】		2020-11-04 08:06	2020-11-04
14489	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【原型设计】【加工厂-订单状态】		2020-11-04 14:09	2020-11-03
14490	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【原型设计】【面料档口-订单管理】		2020-11-04 14:19	2020-11-03
14497	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【接口设计】【查询委外加工订单接口】		2020-11-04 13:28	2020-11-03
14498	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【接口设计】【用户绑定接口】		2020-11-04 08:05	2020-11-04
14556	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【接口设计】【用户信息查询接口】		2020-11-04 08:05	2020-11-03
14478	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】		2020-12-21 09:24	2020-11-06
14481	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【原型设计】		2020-11-06 09:59	2020-11-06
14482	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【接口设计】		2020-11-06 09:50	2020-11-04
14487	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【原型设计】【加工厂-订单管理】		2020-11-12 09:12	2020-11-02
14488	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【原型设计】【加工厂-今日订单】		2020-11-04 14:19	2020-11-02
14496	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】【接口设计】【查询采购订单接口】		2020-11-04 08:03	2020-11-02