

岗位管理开发项目 - 筛选啊

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
18659	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【前端开发】 【车间平台-分配岗位调整】		2021-01-11 16:24	2021-01-07
18658	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【前端开发】 【分配岗位调整】		2021-01-11 16:24	2021-01-07
18655	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【后端开发】 【分配岗位调整】		2021-01-11 16:24	2021-01-06
16677	测试/Test	已完成/Done	3级	【测试】 【执行测试用例】 【执行测试】		2021-06-16 10:45	2021-01-09
16676	测试/Test	已完成/Done	3级	【测试】 【编写测试用例】 【具体见描述】		2021-06-16 10:45	2020-12-31
16674	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【后端开发】 【ERP岗位同步】		2021-01-11 16:24	2021-01-06
16673	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【后端开发】 【组织管理-组织分配岗位】		2021-01-11 16:24	2020-12-29
16672	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【后端开发】 【档案管理-人员分配广为】		2021-01-11 16:24	2020-12-28
16671	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【后端开发】 【岗位管理】		2021-01-11 16:24	2020-12-24
16670	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【后端开发】 【岗位类别管理】		2021-01-11 16:24	2020-12-21
16668	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【前端开发】 【组织管理-组织分配岗位】		2021-01-11 16:24	2020-12-30
16667	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【前端开发】 【档案管理-人员分配岗位】		2021-01-11 16:24	2020-12-28
16666	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【前端开发】 【岗位管理】		2021-01-11 16:24	2020-12-25
16665	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【前端开发】 【岗位类别管理】		2021-01-11 16:24	2020-12-23
16664	Design	已完成/Done	3级	【设计】 【需求理解，表结构设计】		2021-01-11 16:24	2020-12-18
16663	测试/Test	已完成/Done	3级	【测试】 【执行测试用例】		2021-01-11 16:24	2021-01-09
16662	测试/Test	已完成/Done	3级	【测试】 【编写测试用例】		2021-01-11 16:24	2020-12-31
16661	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【后端开发】		2021-01-11 16:24	2021-01-06
16660	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】 【前端开发】		2021-01-11 16:24	2021-01-07
16659	测试/Test	已完成/Done	3级	【测试】		2021-01-11 16:24	2021-01-09
16658	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】		2021-01-11 16:24	2021-01-07
16657	Design	已完成/Done	3级	【设计】		2021-01-11 16:24	2020-12-18