

工位系统迭代优化 - 自定义筛选

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
20358	支持/Support	New	3级	测试上线--回归测试		2021-07-01 14:25	2021-07-16
20359	支持/Support	New	3级	测试上线--使用手册		2021-07-01 14:26	2021-07-16
20357	支持/Support	New	3级	测试上线--执行测试用例		2021-07-15 09:07	2021-07-14
20351	支持/Support	已完成/Done	3级	工位优化--前端开发--资产配置子页面		2021-07-15 11:03	2021-07-09
20355	支持/Support	已完成/Done	3级	工位优化--前后端对接		2021-07-15 09:25	2021-07-12
20350	支持/Support	已完成/Done	3级	工位优化--前端开发--工位列表页面		2021-07-12 16:15	2021-07-08
20345	支持/Support	New	3级	工位优化--测试上线		2021-07-15 09:07	2021-07-16
20349	支持/Support	已完成/Done	3级	工位优化--前端开发--工位配置子页面		2021-07-12 16:14	2021-07-08
20354	支持/Support	已完成/Done	3级	工位优化--后端开发--独立工位管理相关接口		2021-07-12 08:06	2021-07-08
20356	支持/Support	New	3级	测试上线--编写测试用例		2021-07-12 16:48	2021-07-09
20348	支持/Support	已完成/Done	3级	工位优化--前端开发--房间区域页面		2021-07-07 16:49	2021-07-06
20353	支持/Support	已完成/Done	3级	工位优化--后端开发--独立房间区域管理相关接口		2021-07-07 08:11	2021-07-06
20343	支持/Support	New	3级	工位优化--前端开发		2021-07-15 11:03	2021-07-09
20344	支持/Support	New	3级	工位优化--后端开发		2021-07-12 08:06	2021-07-08
20346	支持/Support	已完成/Done	3级	工位优化--前端开发--建筑物页面		2021-07-02 17:30	2021-07-02
20347	支持/Support	已完成/Done	3级	工位优化--前端开发--楼层平面配置子页面		2021-07-02 17:30	2021-07-02
20352	支持/Support	已完成/Done	3级	工位优化--后端开发--独立建筑物管理相关接口		2021-07-02 17:30	2021-07-02