

工位系统迭代优化

	2026-9				2026-10				2026-11				2026-12				2027-1				2027-2					
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	
工位系统迭代优化	工位系统迭代优化																									
工位优化--前端开发	New 100%																									
工位优化--前端开发--建筑物页面	已完成/Done 100%																									
工位优化--前端开发--楼层平面配置子页面	已完成/Done 100%																									
工位优化--前端开发--房间区域页面	已完成/Done 100%																									
工位优化--前端开发--工位配置子页面	已完成/Done 100%																									
工位优化--前端开发--工位列表页面	已完成/Done 100%																									
工位优化--前端开发--资产配置子页面	已完成/Done 100%																									
工位优化--后端开发	New 100%																									
工位优化--后端开发--独立建筑物管理相关接口	已完成/Done 100%																									
工位优化--后端开发--独立房间区域管理相关接口	已完成/Done 100%																									
工位优化--后端开发--独立工位管理相关接口	已完成/Done 100%																									
工位优化--测试上线	New 50%																									
测试上线--编写测试用例	New 100%																									
测试上线--执行测试用例	New 100%																									
测试上线--回归测试	New 0%																									
测试上线--使用手册	New 0%																									
工位优化--前后端对接	已完成/Done 100%																									