

共享版房 - 筛选啊

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
25937	支持/Support	已完成/Done	3级	我的		2022-07-08 17:17	2022-07-08
25936	支持/Support	已完成/Done	3级	我的		2022-07-13 15:55	2022-07-18
25935	支持/Support	已完成/Done	3级	资讯		2022-07-06 14:11	2022-07-05
25934	支持/Support	已完成/Done	3级	资讯		2022-07-13 15:45	2022-07-13
25933	支持/Support	已完成/Done	3级	问答、年纪设置		2022-07-04 14:56	2022-07-04
25932	支持/Support	已完成/Done	3级	问答、年纪设置		2022-07-07 08:09	2022-07-12
25931	支持/Support	已完成/Done	3级	看板报表中心		2022-07-04 14:56	2022-07-01
25930	支持/Support	已完成/Done	3级	看板报表中心		2022-07-07 08:09	2022-07-11
25929	支持/Support	已完成/Done	3级	花型库、新增、详情		2022-06-30 16:14	2022-06-30
25928	支持/Support	已完成/Done	3级	花型库、新增、详情		2022-07-07 08:09	2022-07-07
25927	支持/Support	已完成/Done	3级	辅料图书馆、个人辅料库、新增辅料		2022-06-29 15:55	2022-06-29
25926	支持/Support	已完成/Done	3级	辅料图书馆、个人辅料库、新增辅料		2022-07-07 08:09	2022-07-06
25925	支持/Support	已完成/Done	3级	面料图书馆、个人面料库、新增面料		2022-06-28 13:27	2022-06-28
25924	支持/Support	已完成/Done	3级	面料图书馆、个人面料库、新增面料		2022-07-07 08:09	2022-07-04
25923	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣打版中心：详细、打版、进度、问答		2022-06-28 13:26	2022-06-27
25922	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣打版中心：详细、打版、进度、问答		2022-07-01 16:22	2022-07-01
25921	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣问答、提问、具体问题		2022-06-28 13:26	2022-06-23
25920	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣问答、提问、具体问题		2022-06-29 15:24	2022-06-28
25918	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣详细、样衣开发单		2022-06-28 13:26	2022-06-22
25917	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣详细、样衣开发单		2022-06-28 17:28	2022-06-24
25916	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣进度、进度报告查看		2022-06-28 13:25	2022-06-20
25915	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣进度、进度报告查看		2022-06-28 17:28	2022-06-21
25914	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣需求筛选、样衣打版		2022-06-28 13:25	2022-06-16
25913	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣需求筛选、样衣打版		2022-06-28 17:27	2022-06-17
25912	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣需求中心		2022-06-28 13:25	2022-06-15
25911	支持/Support	已完成/Done	3级	样衣需求中心		2022-06-28 17:27	2022-06-16
25910	支持/Support	已完成/Done	3级	版房		2022-06-28 13:24	2022-06-15
25909	支持/Support	已完成/Done	3级	版房		2022-06-28 17:27	2022-06-15
25907	支持/Support	已完成/Done	3级	首页		2022-06-28 13:24	2022-06-13
25906	支持/Support	已完成/Done	3级	首页		2022-06-28 17:27	2022-06-13
25905	支持/Support	已完成/Done	3级	登录页		2022-06-28 13:24	2022-06-09

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
25904	支持/Support	已完成/Done	3级	登录页		2022-06-28 17:27	2022-06-09
25903	支持/Support	已完成/Done	3级	引导页		2022-06-28 13:23	2022-06-08
25902	支持/Support	已完成/Done	3级	引导页		2022-06-28 17:27	2022-06-08
25901	支持/Support	已完成/Done	3级	项目框架搭建		2022-06-28 17:27	2022-06-08
25900	支持/Support	已完成/Done	3级	项目框架搭建		2022-06-28 13:22	2022-06-08
25899	支持/Support	已完成/Done	1级	数据库设计		2022-06-28 13:22	2022-06-07