

共享版房 - 筛选2

| #     | 跟踪         | 状态       | 优先级 | 主题                 | 指派给 | 更新于              | 计划完成日期     |
|-------|------------|----------|-----|--------------------|-----|------------------|------------|
| 25936 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 我的                 |     | 2022-07-13 15:55 | 2022-07-18 |
| 25934 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 资讯                 |     | 2022-07-13 15:45 | 2022-07-13 |
| 25932 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 问答、年纪设置            |     | 2022-07-07 08:09 | 2022-07-12 |
| 25930 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 看板报表中心             |     | 2022-07-07 08:09 | 2022-07-11 |
| 25928 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 花型库、新增、详情          |     | 2022-07-07 08:09 | 2022-07-07 |
| 25937 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 我的                 |     | 2022-07-08 17:17 | 2022-07-08 |
| 25926 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 辅料图书馆、个人辅料库、新增辅料   |     | 2022-07-07 08:09 | 2022-07-06 |
| 25935 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 资讯                 |     | 2022-07-06 14:11 | 2022-07-05 |
| 25933 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 问答、年纪设置            |     | 2022-07-04 14:56 | 2022-07-04 |
| 25924 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 面料图书馆、个人面料库、新增面料   |     | 2022-07-07 08:09 | 2022-07-04 |
| 25931 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 看板报表中心             |     | 2022-07-04 14:56 | 2022-07-01 |
| 25929 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 花型库、新增、详情          |     | 2022-06-30 16:14 | 2022-06-30 |
| 25922 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣打版中心：详细、打版、进度、问答 |     | 2022-07-01 16:22 | 2022-07-01 |
| 25927 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 辅料图书馆、个人辅料库、新增辅料   |     | 2022-06-29 15:55 | 2022-06-29 |
| 25925 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 面料图书馆、个人面料库、新增面料   |     | 2022-06-28 13:27 | 2022-06-28 |
| 25920 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣问答、提问、具体问题       |     | 2022-06-29 15:24 | 2022-06-28 |
| 25923 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣打版中心：详细、打版、进度、问答 |     | 2022-06-28 13:26 | 2022-06-27 |
| 25921 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣问答、提问、具体问题       |     | 2022-06-28 13:26 | 2022-06-23 |
| 25917 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣详细、样衣开发单         |     | 2022-06-28 17:28 | 2022-06-24 |
| 25918 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣详细、样衣开发单         |     | 2022-06-28 13:26 | 2022-06-22 |
| 25915 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣进度、进度报告查看        |     | 2022-06-28 17:28 | 2022-06-21 |
| 25916 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣进度、进度报告查看        |     | 2022-06-28 13:25 | 2022-06-20 |
| 25913 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣需求筛选、样衣打版        |     | 2022-06-28 17:27 | 2022-06-17 |
| 25911 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣需求中心             |     | 2022-06-28 17:27 | 2022-06-16 |
| 25914 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣需求筛选、样衣打版        |     | 2022-06-28 13:25 | 2022-06-16 |
| 25909 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 版房                 |     | 2022-06-28 17:27 | 2022-06-15 |
| 25910 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 版房                 |     | 2022-06-28 13:24 | 2022-06-15 |
| 25912 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 样衣需求中心             |     | 2022-06-28 13:25 | 2022-06-15 |
| 25906 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 首页                 |     | 2022-06-28 17:27 | 2022-06-13 |
| 25907 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 首页                 |     | 2022-06-28 13:24 | 2022-06-13 |
| 25904 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 登录页                |     | 2022-06-28 17:27 | 2022-06-09 |

| #     | 跟踪         | 状态       | 优先级 | 主题     | 指派给 | 更新于              | 计划完成日期     |
|-------|------------|----------|-----|--------|-----|------------------|------------|
| 25905 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 登录页    |     | 2022-06-28 13:24 | 2022-06-09 |
| 25900 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 项目框架搭建 |     | 2022-06-28 13:22 | 2022-06-08 |
| 25901 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 项目框架搭建 |     | 2022-06-28 17:27 | 2022-06-08 |
| 25902 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 引导页    |     | 2022-06-28 17:27 | 2022-06-08 |
| 25903 | 支持/Support | 已完成/Done | 3级  | 引导页    |     | 2022-06-28 13:23 | 2022-06-08 |
| 25899 | 支持/Support | 已完成/Done | 1级  | 数据库设计  |     | 2022-06-28 13:22 | 2022-06-07 |