

【品牌号二期】 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
18872	Develop	InProgress	3级	【编码开发】【前后端接口集成】【前后端接口集成】		2021-02-05 14:52	2021-02-05
18871	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌-ERP接口新增】		2021-01-27 15:38	2021-02-02
18870	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【OEM-款式列表-ERP接口新增】		2021-01-28 09:17	2021-02-01
18869	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌详情-ERP接口新增】		2021-01-28 09:15	2021-01-29
18868	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【OEM-款式详情-ERP接口新增】		2021-01-27 15:38	2021-01-26
18867	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌分布-ERP接口新增】		2021-01-28 13:44	2021-01-27
18866	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【OEM-我的订单-ERP接口新增】		2021-01-28 11:18	2021-01-23
18865	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【OEM-相关-接口封装】		2021-02-02 09:44	2021-02-04
18864	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【登录-相关接口修改】		2021-01-27 16:54	2021-01-28
18863	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【品牌管理-相关接口新增】		2021-01-23 17:01	2021-01-30
18862	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【账号管理-相关接口修改】		2021-01-29 16:21	2021-02-02
18861	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【加入我们-相关接口修改】		2021-01-23 17:01	2021-01-26
18860	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【表结构设计，流程梳理】		2021-01-23 16:55	2021-01-23
18858	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【子账号管理】		2021-01-29 17:00	2021-01-28
18857	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【加入我们(修改)】		2021-01-26 17:19	2021-01-26
18856	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【品牌管理，包括如下子页面：1、绑定子账号】		2021-02-01 17:39	2021-01-30
18855	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【OEM-款式列表】		2021-01-23 16:54	2021-01-25
18854	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【OEM-品牌详情】		2021-01-23 16:54	2021-01-23
18853	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【OEM-品牌分布】		2021-01-22 17:05	2021-01-22
18852	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【OEM-款式详情】		2021-01-22 10:08	2021-01-21
18851	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【OEM-我的订单，包括如下子页面：1、颜色尺码统计；2、订单状态明细】		2021-01-21 16:53	2021-01-20
18850	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【流程梳理】		2021-01-19 17:23	2021-01-19
18840	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前后端接口集成】		2021-03-08 15:32	2021-02-05
18837	Develop	未开始	3级	【编码开发】【后端开发】		2021-02-02 09:44	2021-02-04
18836	Develop	未开始	3级	【编码开发】【前端开发】		2021-02-01 17:39	2021-01-30
18832	Develop	未开始	3级	【编码开发】		2021-02-05 14:52	2021-02-05