

【品牌号】子项目 - 筛选啊

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
16629	错误/Mistake	已完成/Done	1级	【衣步云商】【供应商】【活动详情】活动主图显示错误		2020-12-22 11:49	
16371	错误/Mistake	已完成/Done	4级	【衣步云商】【供应商】【营销】【活动管理】【活动列表】联系人、联系电话、报名人数显示错误		2020-12-22 11:55	2020-12-15
16360	错误/Mistake	已完成/Done	2级	【衣步云商】【供应商】【营销】【活动管理】【添加活动】品牌选框显示内容错误		2020-12-22 11:51	2020-12-16
14589	测试/Test	已完成/Done	3级	【系统测试】【执行测试用例】		2020-12-23 16:27	2020-12-18
14588	测试/Test	已完成/Done	3级	【系统测试】【编写测试用例】		2020-12-23 16:27	2020-11-20
14583	测试/Test	已完成/Done	3级	【系统测试】		2020-12-23 16:27	2020-12-18
14581	Design	已完成/Done	3级	【系统设计】		2020-12-23 16:27	2020-11-12