

QI Collective微商城 - 筛选啊

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
20237	支持/Support	已完成/Done	3级	QI-后端开发--前后端接口集成		2021-06-25 17:08	2021-06-29
20236	支持/Support	已完成/Done	3级	QI-后端开发--其它		2021-07-06 15:37	2021-06-29
20235	支持/Support	已完成/Done	3级	QI-后端开发-客户注册/登录/忘记密码		2021-06-25 15:40	2021-06-25
20234	支持/Support	已完成/Done	3级	QI-前端开发--PC后台：客户审核页面		2021-06-28 16:19	2021-06-25
20232	支持/Support	已完成/Done	3级	QI-前端开发--小程序端		2021-07-02 09:21	2021-06-25
20231	支持/Support	New	3级	测试		2021-07-12 09:23	
20230	支持/Support	已完成/Done	3级	QI-后端开发		2021-07-06 15:37	2021-06-29
20229	支持/Support	New	3级	QI-前端开发		2021-07-02 09:21	2021-06-25