

销样计划 - 筛选2

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
28871	支持/Support	New	3级	销样面料投料计划		2024-08-28 15:33	2024-08-31
28872	支持/Support	New	3级	销样面料采购计划		2024-08-28 15:33	2024-08-31
28873	支持/Support	New	3级	销样面料船样计划		2024-08-28 15:33	2024-08-31
28874	支持/Support	New	3级	销样船面确认计划		2024-08-28 15:33	2024-08-31
28875	支持/Support	New	3级	销样面料到仓计划		2024-08-28 15:32	2024-08-31
28876	支持/Support	New	3级	销样仓库配款计划		2024-08-28 15:32	2024-08-31
28877	支持/Support	New	3级	销样生产下达计划		2024-08-28 15:39	2024-08-31
28878	支持/Support	New	3级	销样工艺计划		2024-08-28 15:32	2024-08-31
28879	支持/Support	New	3级	销样纸样计划		2024-08-28 15:32	2024-08-31
28880	支持/Support	New	3级	销样QC PACK计划		2024-08-28 15:31	2024-08-31
28881	支持/Support	New	3级	销样裁剪计划		2024-08-28 15:31	2024-08-31
28882	支持/Support	New	3级	销样缝制计划		2024-08-28 15:31	2024-08-31
28883	支持/Support	New	3级	销样后整计划		2024-08-28 15:31	2024-08-31
28884	支持/Support	New	3级	销样送货计划		2024-08-28 15:31	2024-08-31