

贴卡计划 - 筛选2

| #     | 跟踪         | 状态  | 优先级 | 主题      | 指派给 | 更新于              | 计划完成日期     |
|-------|------------|-----|-----|---------|-----|------------------|------------|
| 28932 | 支持/Support | New | 3级  | 面料卡采购任务 |     | 2024-08-28 23:08 | 2024-08-31 |
| 28933 | 支持/Support | New | 3级  | 贴卡任务    |     | 2024-08-28 23:08 | 2024-08-31 |