

【物流V1交付项目】 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
12275	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【运维管理方案】		2020-09-21 09:03	2020-09-19
12273	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【物流系统培训】 【Teamware小程序培训】		2020-09-19 17:23	2020-09-18
12272	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【物流系统培训】 【计划平台用户培训】		2020-09-19 17:22	2020-09-18
12271	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【物流系统培训】 【过程引擎用户培训】		2020-09-19 17:21	2020-09-18
12270	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【物流系统培训】 【ERP用户培训】		2020-09-19 16:53	2020-09-17
12269	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【物流系统培训】 【OA用户培训】		2020-09-19 16:52	2020-09-17
12267	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【物流系统培训】		2020-09-21 08:11	2020-09-19
12266	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【用户组名单】		2020-09-19 16:54	2020-09-16
12265	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【系统验收测试】		2020-09-22 10:14	2020-09-16
12264	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【系统升级部署实施】		2020-09-16 09:26	2020-09-14
12263	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【系统升级部署方案】		2020-09-15 14:49	2020-09-18
12262	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【物流系统使用说明】		2020-09-22 10:13	2020-09-19
12257	支持/Support	已完成/Done	3级	【支持】 【CRM详细设计】		2020-09-26 09:20	2020-09-22