

## 【项目流程管理】 - 筛选啊

| #     | 跟踪             | 状态       | 优先级 | 主题                                | 指派给 | 更新于              | 计划完成日期     |
|-------|----------------|----------|-----|-----------------------------------|-----|------------------|------------|
| 14682 | 测试/Test        | 已完成/Done | 3级  | 【测试】【执行测试用例】                      |     | 2021-06-16 10:47 | 2020-11-25 |
| 14681 | 测试/Test        | 已完成/Done | 3级  | 【测试】【编写测试用例】                      |     | 2021-06-16 10:47 | 2020-11-23 |
| 14680 | Develop        | 已完成/Done | 3级  | 【前后端接口集成】【前后端接口集成】                |     | 2020-11-24 09:53 | 2020-11-24 |
| 14679 | Develop        | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【项目节点审批接口】            |     | 2020-11-12 10:55 | 2020-11-12 |
| 14678 | Develop        | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【删除项目接口】              |     | 2020-11-10 13:55 | 2020-11-10 |
| 14677 | Develop        | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【项目流程启动接口】            |     | 2020-11-10 13:55 | 2020-11-10 |
| 14676 | Develop        | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【项目节点-人员配置接口】         |     | 2020-11-09 14:00 | 2020-11-09 |
| 14675 | Develop        | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【添加/编辑项目接口】           |     | 2020-11-09 14:01 | 2020-11-09 |
| 14674 | Develop        | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【项目列表查询接口（按类别，状态...）】 |     | 2020-11-06 09:28 | 2020-11-06 |
| 14673 | Develop        | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【表设计】                 |     | 2020-11-06 09:27 | 2020-11-05 |
| 14672 | Develop        | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【前端开发】【BPM流程创建】             |     | 2020-11-13 12:59 | 2020-11-13 |
| 14671 | Develop        | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【前端开发】【项目管理-项目列表页面】         |     | 2020-11-20 11:13 | 2020-11-20 |
| 14670 | 需求/Requirement | 已完成/Done | 3级  | 【需求分析】【需求分析分档】                    |     | 2020-11-06 08:53 | 2020-11-05 |