

## 逐日科技网盘 - 问题

| #     | 跟踪      | 状态       | 优先级 | 主题                                              | 指派给 | 更新于              | 计划完成日期     |
|-------|---------|----------|-----|-------------------------------------------------|-----|------------------|------------|
| 19161 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【业务系统-接口提供】                         |     | 2021-04-14 09:46 | 2021-03-26 |
| 19159 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【项目目录模块】                            |     | 2021-03-22 17:11 | 2021-03-23 |
| 19156 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【后台管理-项目类型配置】                       |     | 2021-04-14 09:47 | 2021-03-17 |
| 19153 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】【开发设计梳理1】                           |     | 2021-03-11 16:29 | 2021-03-10 |
| 19152 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【前端开发】【文件页面（包括项目目录和文件）】                   |     | 2021-04-06 09:06 | 2021-04-02 |
| 19151 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【前端开发】【后台管理-用户页面】                         |     | 2021-03-31 09:53 | 2021-03-30 |
| 19150 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【前端开发】【后台管理-角色页面】                         |     | 2021-03-25 16:58 | 2021-03-25 |
| 19149 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【前端开发】【后台管理-项目类型配置页面】                     |     | 2021-03-23 09:40 | 2021-03-19 |
| 19148 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【前端开发】【注册/登录/找回密码页面】                      |     | 2021-03-16 17:36 | 2021-03-16 |
| 19147 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【前端开发】【开发设计梳理(结合业务操作流程)】                  |     | 2021-03-10 17:24 | 2021-03-10 |
| 19146 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【技术调查】【文件版本SVN接入调查】                       |     | 2021-03-10 13:01 | 2021-03-09 |
| 19144 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【技术调查】【文件预览调查（通用图片格式、word，excel，pdf，MP4）】 |     | 2021-03-09 17:04 | 2021-03-09 |
| 19138 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【后端开发】                                    |     | 2021-04-15 17:05 | 2021-03-26 |
| 19137 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【前端开发】                                    |     | 2021-04-15 17:05 | 2021-04-02 |
| 19136 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】【技术调查】                                    |     | 2021-04-15 17:05 | 2021-03-09 |
| 19133 | Develop | 已完成/Done | 3级  | 【编码开发】                                          |     | 2021-04-15 17:05 | 2021-04-02 |