

逐日直聘迭代开发计划 - 筛选2

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
19769	支持/Support	New	3级	上线--校验		2021-07-08 13:43	
19751	支持/Support	已完成/Done	3级	前端开发--职位申请--新增待审批和已审批页面		2021-05-28 08:50	2021-05-28
19764	支持/Support	已完成/Done	3级	逐日直聘--前后端接口集成		2021-05-28 17:06	2021-05-28
19753	支持/Support	已完成/Done	3级	前端开发--职位发布		2021-05-27 13:41	2021-05-26
19754	支持/Support	已完成/Done	3级	前端开发--简历管理		2021-05-27 13:41	2021-05-26
19755	支持/Support	已完成/Done	3级	前端开发--面试管理		2021-05-27 13:41	2021-05-26
19765	支持/Support	New	3级	逐日直聘--测试上线		2021-07-08 13:43	2021-06-04
19759	支持/Support	已完成/Done	3级	后端开发--职位申请--已审批/待审批职位列表查询接口		2021-05-25 14:30	2021-05-25
19752	支持/Support	已完成/Done	3级	前端开发--职位申请--内推		2021-05-25 17:33	2021-05-25
19747	支持/Support	New	3级	逐日直聘--前端开发		2021-05-28 08:50	2021-05-28
19748	支持/Support	New	3级	逐日直聘--后端开发		2021-05-28 17:09	2021-05-28
19757	支持/Support	已完成/Done	3级	后端开发--职位申请--接入工作流(表结构、流程接入)		2021-05-21 07:49	2021-05-21
19750	支持/Support	已完成/Done	3级	前端开发--职位申请--新增职位申请页面		2021-05-20 18:05	2021-05-20