

逐日直聘迭代开发计划

	2026-9					2026-10					2026-11					2026-12					2027-1				2027-2			
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8			
逐日直聘迭代开发计划	逐日直聘迭代开发计划																											
逐日直聘--前端开发	New 100%																											
前端开发--职位申请--新增职位申请页面	已完成/Done 100%																											
前端开发--职位申请--内推	已完成/Done 100%																											
前端开发--职位申请--新增待审批和已审批页面	已完成/Done 100%																											
前端开发--职位发布	已完成/Done 100%																											
前端开发--简历管理	已完成/Done 100%																											
前端开发--面试管理	已完成/Done 100%																											
逐日直聘--后端开发	New 100%																											
后端开发--职位申请--接入工作流(表结构、流程接入)	已完成/Done 100%																											
后端开发--职位申请--已审批/待审批职位列表查询接口	已完成/Done 100%																											
逐日直聘--测试上线	New 100%																											
上线--校验																												
逐日直聘--前后端接口集成	已完成/Done 100%																											