
衣步云街迭代开发计划 - 错误/Mistake #20109

支持/Support # 19596 (New): 执行测试用例

【店铺首页】【全部商品】【商品佣金设置为固定金额，结果显示为百分比的计算】

2021-06-10 14:25 - 匿名用户

状态: Closed 开始日期: 2021-06-10

优先级: 3级 计划完成日期: 2021-06-10

指派给:  % 完成: 100%

类别:  预期时间: 1.00 小时

目标版本:  耗时: 1.00 小时

实际开始日期: 2021-06-18 实际完成日期: 2021-06-18

描述

历史记录

#1 - 2021-06-18 14:58 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done

- 预期时间 被设置为 1.00 小时

- 实际开始日期 被设置为 2021-06-18

- 实际完成日期 被设置为 2021-06-18

#2 - 2021-06-18 17:33 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2021-06-22 16:06 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed

文件

1.jpg 436 KB 2021-06-10 匿名用户

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2026-09-11 1/1

http://www.tcpdf.org

