

【工厂号】子项目

	2026-9				2026-10				2026-11				2026-12				2027-1				2027-2						
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8		
供应链运营公众号项目																											
【工厂号】子项目	【工厂号】子项目																										
【系统设计】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【原型设计】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【原型设计】 【加工厂-订单管理】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【原型设计】 【加工厂-今日订单】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【原型设计】 【加工厂-订单状态】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【原型设计】 【面料档口-订单管理】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【原型设计】 【面料档口-今日订单】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【原型设计】 【面料档口-订单状态】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【原型设计】 【更多-关于我们】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【原型设计】 【更多-加入我们】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【原型设计】 【账号管理-登录】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【接口设计】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【接口设计】 【查询采购订单接口】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【接口设计】 【查询委外加工订单接口】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【接口设计】 【用户绑定接口】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【接口设计】 【用户信息查询接口】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【接口设计】 【用户解绑接口】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【接口设计】 【创建供应商申请接口】	已完成/Done 100%																										
【系统设计】 【接口设计】 【获取字典信息接口】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】 【前端开发】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】 【前端开发】 【加工厂-订单管理】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】 【前端开发】 【加工厂-今日订单】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】 【前端开发】 【加工厂-订单状态】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】 【前端开发】 【面料档口-订单管理】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】 【前端开发】 【管理子账号】	已完成/Done 100%																										

【编码开发】	【前端开发】	【面料档口-今日订单】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【面料档口-订单状态】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【更多-关于我们】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【审核状态-审核中】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【审核状态-未通过】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【审核状态-已通过】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【账号管理-更换头像】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【账号管理-绑定】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【账号管理-解绑】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【账号管理-个人信息】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【更多-加入我们】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【账号管理-登录】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】		已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【用户绑定接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【用户解绑接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【获取用户信息接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【创建供应商申请接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【查询采购订单接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【子账号接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【审核状态接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【更换头像接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【验证码接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【生产品类接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【供应商申请管理】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【查询委外加工订单接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【更新合同查看状态接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【后端开发】	【供应商审核消息通知】	已完成/Done 100%